

## **Dodatok č. 4 k zmluve o stavebnom diele č. 22/2001**

**uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

### **Zmluvné strany**

Objednávateľ: **Obec Mlynky**  
Sídlo: Mlynky 324, Mlynky 053 76  
Zastúpený: Alfréd Franko, starosta obce  
IČO: 00329371  
DIČ: 2020717787

a

Zhotoviteľ: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**  
Sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad  
zastúpený: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva  
oprávnený jednat' vo veciach:  
zmluvných: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva  
technických: Ing. František Mrava, vedúci divízie výroby  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., VÚB, a.s., ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: SK62 1100 0000 0026 2538 0145  
SK83 0200 0000 0029 9827 4855  
SK59 7500 0000 0040 1413 0875  
IČO: 36168335  
IČ DPH: SK2020016889  
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P  
Číslo telefónu: 052/431 8000  
Číslo telefónu, fax: 052/431 8444  
Mail: arprog@arprog.sk  
Web: www.arprog.sk

### **Článok I. Úvodné ustanovenie**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.9.2001 Zmluvu o stavebnom diele č. 22/2001, predmetom ktorej je realizácia stavby: „**ČOV a Kanalizácia Mlynky**“, dňa 24.5.2006 dodatok č. 1, dňa 27.9.2006 dodatok č. 2, a dňa 29.4.2016 dodatok č. 3 k zmluve o stavebnom diele (ďalej iba „zmluva o dielo“). Zmluvné strany sa dohodli na doplnení zmluvy o dielo prostredníctvom tohto dodatku č. 4 (ďalej len „dodatok“ alebo „dodatok č. 4“) nasledovného znenia.

### **Článok II. Predmet dodatku**

1. Z dôvodu požiadavky objednávateľa na zmenu predmetu realizácie časti stavebného diela: „**ČOV a Kanalizácia Mlynky**“ na projekte (účel dotácie): **ČOV a kanalizácia Mlynky – Prostredný Hámor**, dohodnutého prostredníctvom dodatku č. 3 k zmluve o dielo pre rok 2016, sa zmluvné strany dohodli **na zmene položkovitého rozpočtu – výkazu výmer, ktorý ako príloha č. 1 dodatku č. 3 k zmluve o dielo tvoril**

neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo, a ktorý sa v plnom rozsahu nahrádza novým položkovitým rozpočtom – výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku č. 4.

2. Z uvedeného dôvodu sa zhotoviteľ zaväzuje realizovať časť stavebného diela v rozsahu podľa položkovitého rozpočtu – výkazu výmer, ktorý ako príloha č. 1 tohto dodatku tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo a objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo.
3. Ostatné ustanovenia dodatku č. 3 k zmluve o dielo (čl. III. Čas plnenia, čl. IV. Cena diela a platobné vzťahy) sa nemenia a ostávajú naďalej v platnosti.

Súčasťou dodatku č. 4 je priložený nový rozpočet – výkaz výmer.

### **Článok III. Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dve pre obe zmluvné strany.
3. Dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
4. Platnosť nadobúda dodatok dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jeho zverejnení.
5. Príloha k dodatku: Položkovitý rozpočet prác – výkaz výmer

V Mlynkoch .....19. 8. 2016.  
Za objednávateľa:

V Poprade .....18. 08. 2016.....  
Za zhotoviteľa:

.....  
Obec Mlynky  
Alfréd Franko, starosta obce

.....  
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad  
Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva