

Dodatok č. 5 k zmluve o stavebnom diele č. 22/2001

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Mlynky**
Sídlo: Mlynky 324, Mlynky 053 76
Zastúpený: Alfréd Franko, starosta obce
IČO: 00329371
DIČ: 2020717787

a

Zhotoviteľ: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
zastúpený: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
oprávnený jednáť vo veciach:
zmluvných: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
technických: Ing. František Mrava, vedúci divízie výroby
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., VÚB, a.s., ČSOB, a.s.
Číslo účtu: SK62 1100 0000 0026 2538 0145
SK83 0200 0000 0029 9827 4855
SK59 7500 0000 0040 1413 0875
IČO: 36168335
IČ DPH: SK2020016889
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P
Číslo telefónu: 052/431 8000
Číslo telefónu, fax: 052/431 8444
Mail: arprog@arprog.sk
Web: www.arprog.sk

Článok I. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.9.2001 Zmluvu o stavebnom diele č. 22/2001, predmetom ktorej je realizácia stavby: „**ČOV a Kanalizácia Mlynky**“, dňa 24.5.2006 dodatok č. 1, dňa 27.9.2006 dodatok č. 2, dňa 29.4.2016 dodatok č. 3, dňa 19.8.2016 dodatok č. 4 k zmluve o stavebnom diele (ďalej iba „zmluva o dielo“). Zmluvné strany sa dohodli na doplnení zmluvy o dielo prostredníctvom tohto dodatku č. 5 (ďalej len „dodatok“ alebo „dodatok č. 3“) nasledovného znenia.

Článok II. Predmet dodatku

- Zmluvné strany sa dohodli, že článok II. Predmet zmluvy, bod 1. sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:**

Predmetom tohto dodatku je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa časť stavebného diela: „**ČOV a Kanalizácia Mlynky**“ na projekte (účel dotácie): **ČOV a kanalizácia Mlynky – Prostredný Hámor** v rozsahu podľa položkovitého rozpočtu – výkazu výmer, ktorý ako príloha č. 1 dodatku č. 5 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy

o dielo, a záväzok objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok III. Čas plnenia, bod 1. sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebné práce a dodávky dohodnuté v tomto dodatku č. 5 zrealizovať v termíne najneskôr do: **15.12.2017**.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV. Cena diela a platobné vzťahy, bod 1. sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:

Cena diela sa zvyšuje o hodnotu prác a dodávok podľa dodatku č. 5.

Cena stavebných prác a dodávok realizovaných na základe dodatku č. 5 bude tvorená jednotkovými cenami položiek z ponuky do súťaže, doplnená skutočne zrealizovanými prácami.

Do rozpočtu sa dopĺňajú nové položky, ktorých doplnenie je potrebné pre realizáciu diela podľa projektovej dokumentácie. Ďalej sa dopĺňa aj množstevné navýšenie jednotlivých položiek oproti rozpočtu z ponuky do verejného obstarávania, a to podľa rozsahu skutočne zrealizovaných prác.

Pri jednotlivých rozpočtových položkách dochádza k zmene cenovej úrovne z III.Q 2001 na IV.Q 2016 = **1,591**.

Zmluvnými stranami dohodnutá cena diela v rozsahu dodatku č. 5:

Cena diela v rozsahu dodatku č. 5 bez DPH:	131 578,95 EUR
DPH 20%:	26 315,79 EUR
Cena diela v rozsahu dodatku č. 5 vrátane DPH 20%:	157 894,74 EUR

Súčasťou dodatku je priložený rozpočet – výkaz výmer.

**Článok III.
Záverčné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dve pre obe zmluvné strany.
3. Dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
4. Platnosť nadobúda dodatok dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jeho zverejnení.
5. Príloha k dodatku: Položkovitý rozpočet prác – výkaz výmer

V Mlynkoch
Za objednávateľa:

V Poprade
Za zhotoviteľa:

.....
Obec Mlynky
Alfréd Franko, starosta obce

.....
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva