

Dodatok č. 5 k ZoD č. 18/2008 zo dňa 15.10.2008
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Iľiašovce**
Sídlo: Obecný úrad 231, 053 11 Iľiašovce
Zastúpený: Mgr. Ladislav Grondžák, starosta obce
IČO: 00329185
DIČ: 2020717710
Tel.: 053/429 86 17
Fax: 053/429 86 18
E-mail: ocuiliasovce@stonline.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Spišská Nová Ves
Č.ú.:

a

Zhotoviteľ: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
zastúpený: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
oprávnený jednat' vo veciach:
zmluvných: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
technických: Ing. Dušan Jakubčák, vedúci divízie výroby
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
číslo účtu:
IČO: 36168335
DIČ: 2020016889
IČ DPH: SK2020016889
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P
Číslo telefónu: 052/431 80 00
Číslo telefónu, fax: 052/431 84 44
Mail: arprog@arprog.sk
Web: www.arprog.sk

sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 5 k zmluve o dielo č. 18/2008, ktorým sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

PREDMET DODATKU

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok II. Predmet zmluvy sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:**

II. Predmet zmluvy

Predmetom dodatku č. 5 k zmluve o dielo je realizácia stavebného diela „**Kanalizácia a ČOV Iľiašovce**“ - **SO 13 Kanalizácia, vetva BB, vetva BC** v rozsahu podľa položkovitého rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu dodatku č. 5 zmluve o dielo.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok V. Termíny plnenia a lehoty realizácie prác, bod. 2 sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:

V. Termíny plnenia a lehoty realizácie prác

Lehota výstavby: Zmluvné strany sa dohodli, že stavebné práce dohodnuté v dodatku č. 5 k zmluve o dielo budú zrealizované v termíne najneskôr do: **31.8.2014**.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že článok VII. Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:

VII. Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky

Cena stavebných prác a dodávok realizovaných na základe dodatku č. 5 k zmluve o dielo bude tvorená jednotkovými cenami položiek z ponuky do súťaže, doplnená skutočne zrealizovanými prácami. Dopĺňa sa nová položka - dolamovanie v cenách v cenovej úrovni predkladania ponuky do verejného obstarávania. Ďalej sa dopĺňa aj množstevné navýšenie jednotlivých položiek oproti rozpočtu z ponuky do verejného obstarávania, a to podľa rozsahu skutočne zrealizovaných prác. Pri jednotlivých rozpočtových položkách dochádza k zmene cenovej úrovne z IV. Q 2008 na I.Q 2014 = **1,065**.

Cena prác na vetve BB bez DPH	5 007,35 EUR
Cena prác na vetve BC bez DPH	6 381,18 EUR
Celková cena podľa dodatku č. 5 bez DPH	11 388,53 EUR
DPH 20%	2 277,71 EUR
Celková cena vrátane DPH 20%	13 666,24 EUR

Súčasťou dodatku sú priložené položkovité rozpočty prác – výkazy výmer.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom č.5 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- Tento dodatok č. 5 bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach.
- Tento dodatok č. 5 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy č.18/2008 zo dňa 15.10.2008.
- Tento dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- Prílohy k dodatku: Položkovitý rozpočet prác – výkaz výmer

Iliašovce 04.08.2014

Poprad 04.08.2014

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Ladislav Gronzau
starosta obce

Ing. Igor Gallo
predseda predstavenstva