

## **Dodatok č. 6 k zmluve o stavebnom diele č. 22/2001**

**uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

### **Zmluvné strany**

Objednávateľ:	<b>Obec Mlynky</b>
Sídlo:	Mlynky 324, Mlynky 053 76
Zastúpený:	Alfréd Franko, starosta obce
IČO:	00329371
DIČ:	2020717787

a

Zhotoviteľ:	<b>ARPROG, akciová spoločnosť Poprad</b>
Sídlo:	Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
zastúpený:	Ing. Ivan Ondko, podpredseda predstavenstva
oprávnený jednať vo veciach:	Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
zmluvných:	Ing. Ivan Ondko, podpredseda predstavenstva
technických:	Ing. František Mrava, vedúci divízie výroby
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s., VÚB, a.s., ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	SK62 1100 0000 0026 2538 0145 SK83 0200 0000 0029 9827 4855 SK59 7500 0000 0040 1413 0875
IČO:	36168335
IČ DPH:	SK2020016889
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel:	Sa, vložka č.: 304/P
Číslo telefónu:	052/431 8000
Číslo telefónu, fax:	052/431 8444
Mail:	arprog@arprog.sk
Web:	www.arprog.sk

### **Článok I.**

#### **Úvodné ustanovenie**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.9.2001 Zmluvu o stavebnom diele č. 22/2001, predmetom ktorej je realizácia stavby: „**ČOV a Kanalizácia Mlynky**“, dňa 24.5.2006 dodatok č. 1, dňa 27.9.2006 dodatok č. 2, dňa 29.4.2016 dodatok č. 3, dňa 19.8.2016 dodatok č. 4 a dňa 16.5.2017 dodatok č. 5 k zmluve o stavebnom diele (ďalej iba „zmluva o dielo“). Zmluvné strany sa dohodli na doplnení zmluvy o dielo prostredníctvom tohto dodatku č. 6 (ďalej len „dodatok“ alebo „dodatok č. 6“) nasledovného znenia.

## **Článok II. Predmet dodatku**

### **1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok II. Predmet zmluvy, bod 1. sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:**

Predmetom tohto dodatku je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa navyiac práce na stavebnom diele: „**ČOV a Kanalizácia Mlynky**“ na projekte (účel dotácie): **ČOV a kanalizácia Mlynky – Prostredný Hámor** v rozsahu podľa položkovitého rozpočtu navyiac prác – výkazu výmer, ktorý ako príloha č. 1 dodatku č. 6 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo (ďalej aj ako „naviac práce“), a záväzok objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu diela vrátane ceny navyiac prác v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo.

### **2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok III. Čas plnenia, bod 1. sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje navyiac práce dohodnuté v tomto dodatku č. 6 zrealizovať v termíne najneskôr do: **15.12.2017**.

### **3. Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV. Cena diela a platobné vzťahy, bod 1. sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:**

Cena navyiac prác realizovaných na základe dodatku č. 6 bude tvorená jednotkovými cenami položiek z ponuky do súťaže, doplnená skutočne zrealizovanými prácami.

Do rozpočtu sa dopĺňajú nové položky, ktorých doplnenie je potrebné pre realizáciu diela podľa projektovej dokumentácie. Ďalej sa dopĺňa aj množstevné navýšenie jednotlivých položiek oproti rozpočtu z ponuky do verejného obstarávania, a to podľa rozsahu skutočne zrealizovaných prác.

Pri jednotlivých rozpočtových položkách dochádza k zmene cenovej úrovne z III.Q 2001 na IV.Q 2016 = **1,591**.

Zmluvnými stranami dohodnutá cena navyiac prác v rozsahu dodatku č. 6:

Cena navyiac prác na objekte Oporný múr ČOV Dolná Kolónia bez DPH:	1 964,05	EUR
Cena navyiac prác na objekte SO-03-3 Oplotenie – HK bez DPH:	787,55	EUR
Cena navyiac prác na objekte SO-03-6 Studňa – HK bez DPH:	2 353,25	EUR

Spolu cena navyiac prác v rozsahu dodatku č. 6 bez DPH:	5 104,85	EUR
DPH 20%:	1 020,97	EUR
Spolu cena navyiac prác v rozsahu dodatku č. 6 s DPH:	6 125,82	EUR

Celková cena diela sa zvyšuje o hodnotu navyiac prác podľa dodatku č. 6.  
Súčasťou dodatku je priložený rozpočet navyiac prác – výkaz výmer.

## **Článok III. Záverčné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dve pre obe zmluvné strany.
3. Dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
4. Platnosť nadobúda dodatok dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jeho zverejnení.
5. Príloha k dodatku: Položkovitý rozpočet navyiac prác – výkaz výmer

V Mlynkoch .....  
30.10.2014  
Za objednávateľa:

27. 10. 2017  
V Poprade .....  
Za zhotoviteľa:

.....  
Obec Mlynky  
Alfréd Franko, starosta obce

.....  
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad  
Ing. Ivan Ondko, podpredseda predstavenstva